

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प  
सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्यूसी  
कंपनीस माहे १.८.२०२३ ते १९.९.२०२३ या  
कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा  
करणेबाबत.

## महाराष्ट्र शासन

### गृह विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३११६/प्र.क्र.७६/भाग-७/पोल-३

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई - ४०० ०३२.

दिनांक : १ डिसेंबर, २०२३.

### वाचा :

१. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, क्रमांक : GAD-मातंस ०८०/४/ २०१४-  
O/O DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४,  
दि.१९.०७.२०१७, दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८, दि.०९.०५.२०१९ व दि. २४.४.२०२३.
२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५.
३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३,  
दि.२५.०७.२०१६, दि.०५.०६.२०१७, दि.२५.०७.२०१७, दि.१३.१२.२०१८,  
दि.२३.१०.२०१९, दि.११.०६.२०२१, दि.२४.११.२०२१, दि.०२.०२.२०२२ व  
दि.०९.०५.२०२२ दि. ६.३.२०२३.
४. गृह विभाग, उच्च स्तरीय शक्ती प्रदत्त समितीच्या (HPC) दि.२५.५.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त.
५. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.७६/भाग-७/पोल-३,  
दि.२८.०९.२०२२, दि. २३.६.२०२३ व दि. २.८.२०२३.
६. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक सीसीटी-३६१६ / प्र.क्र.७६ / भाग-६ / पोल-३, दि.२२.०९.२०२३.
७. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.लि. यांचे दि.४.९.२०२३ व ६.१०.२०२३ रोजीचे पत्र.
८. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पत्र क्र.पशा-३ / प्रलि / पीडब्ल्यूसी देयक / माहे-ऑगस्ट-  
२३/४८९/२०२३/१७०५, दि. १५.९.२०२३.
९. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पत्र क्र.पशा-३ / प्रलि / पीडब्ल्यूसी देयक / माहे-  
ऑगस्ट- २३/५७३/२०२३/१८७८, दि. २५.१०.२०२३.

### प्रस्तावना :-

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर येथील सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरीता तांत्रिक सल्लागार म्हणून शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२९.०५.२०१५ अन्वये मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली. या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२३.१०.२०१९ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एका वरीष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर दि.०१.०७.२०१९ ते दि.३०.१०.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तदनंतर शासन निर्णय, गृह विभाग दि.११.०६.२०२१ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एका वरीष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर दि.३१.१०.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली तसेच मे. पीडब्ल्यूसी या कंपनीच्या संघातील एका वरीष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास दि.०१ मार्च, २०२१ पासून ४ महिने किंवा ८ man-months साठी मुदतवाढ देण्यात आली. तदनंतर शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२४.११.२०२१ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या सध्याच्या संघातील एका वरीष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास दि.०१ जुलै, २०२१ ते दि.३१ ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ Time & Material तत्वावर "Regular SLA monitoring, Quarterly SLA report & Payment Calculation for the SI and review of change requests completed by the SI." या बाबींसाठी देण्यात आली. तदनंतर शासन निर्णय, गृह

विभाग दि.०२.०२.२०२२ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या सध्या कार्यरत एका वरिष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास दि.०१ नोव्हेंबर, २०२१ ते दि.३१ जानेवारी, २०२२ पर्यंत Time & Material या तत्वावर "For capacity building within Police Wireless Department and submission of revised draft RFP २.०." या बाबींसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. तदनंतर शासन निर्णय, गृह विभाग दि.०९.०५.२०२२ अन्वये मे.पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एका वरिष्ठ सल्लागारास दि.०१ फेब्रुवारी, २०२२ ते दि.३० एप्रिल, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

तसेच शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२८.०९.२०२२ अन्वये मे.पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एका वरिष्ठ सल्लागारास फेज-१ साठी प्रकल्प निरीक्षण उपक्रम आयोजित करण्याकरीता (To conduct project monitoring activities for Phase-१) दि.०१ मे, २०२२ ते दि.३१ मार्च, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली व एका अतिरिक्त व्यवस्थापकीय सल्लागारास दि.०१ जुलै, २०२२ ते दि.३१ मार्च, २०२३ पर्यंत "For the RFP compilation and finalization, pre-bid activities, bid evaluation support and vendor on-boarding for Phase-२ starting १st July, २०२२ for a period of ९ months." या बाबींसाठी मुदतवाढ देण्यात आली तसेच फेज-२ साठी एका अतिरिक्त वरिष्ठ सल्लागारास तैनात करण्यास सशर्त मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच फेज-२ साठी RFP प्रकाशित झाल्यानंतर याबाबतचे कार्यादेश जारी करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. उच्च स्तरीय शक्ती प्रदत्त समितीच्या दि. २५.५.२०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एका व्यवस्थापकीय सल्लागारास व एका वरिष्ठ सल्लागारास फेज-१ साठी प्रकल्प निरीक्षण उपक्रम आयोजित करण्याकरीता (To conduct Project monitoring activities for Phase-१) दि.०१ एप्रिल, २०२३ ते दि.१९ सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत तसेच एका वरिष्ठ सल्लागारास फेज-२ च्या RFP च्या प्रसिध्दीनंतर (After the publishing of the Phase २ RFP) ते दि. १९ सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. GAD-IT ०८०/४/२०१४-०/०, Directorate of IT DIT (MH), Dt. २४.४.२०२३ नुसार, दि. २८.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. उक्त सल्लागारांना माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे मानधन अदा करण्यात येते.

संदर्भ क्र.८ व ९ येथील पत्रान्वये पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांनी अनुक्रमे मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीने सादर केलेल्या दिनांक १.८.२०२३ ते ३१.८.२०२३ आणि दिनांक १.९.२०२३ ते १९.९.२०२३ पर्यंतच्या देयकांची पडताळणी केली असून सदर कालावधीत सल्लागारांचे काम समाधानकारक असल्याचे कळविले आहे. सबब पुणे शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे प्रकल्प सल्लागार मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीने दिनांक १.८.२०२३ ते ३१.८.२०२३ आणि दिनांक १.९.२०२३ ते १९.९.२०२३ पर्यंत केलेल्या कामाची देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

### शासन निर्णय

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरिता सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या मे. प्रार्ड्स वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.लि. या कंपनीने दिनांक १.८.२०२३ ते ३१.८.२०२३ आणि दिनांक १.९.२०२३ ते १९.९.२०२३ या कालावधीसाठी केलेल्या कामाचे मानधन म्हणून अनुक्रमे रु.६,८९,२३८/- व रु. ४,३६,५१७/- (रु. ६,८९,२३८ + रु. ४,३६,५१७=११,२५,७५५/-) असे एकूण रु.११,२५,७५५/- (रुपये अकरा लाख पंचवीस हजार सातशे पंचावन्न फक्त) इतका निधी मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीस अदा करण्यास खालील तक्त्यामधील तपशिलप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे:-

Pune CCTV Project Aug 2023											
#	Period	Month	Resource Name	Designation	Man Month Rate (INR)	Deployment (Percentage)	Applicable Amount per Resource (INR)	Sub Total (INR)	GST @ 18%	OPE Claimed (INR)	Total Amount (INR)
A	B	C	D	E	F	G	H = FxG	I	J= 18% x I	K	L = I + J + K
1	1 <sup>st</sup> Aug 2023 to	Aug-23	Devashish Bhatt	Managing Consultant	3,06,900	100%	3,06,900	3,06,900	55,242	0	3,62,142
2	31 <sup>st</sup> Aug 2023	Aug-23	Amit Shinge	Senior Consultant	2,77,200	100%	2,77,200	2,77,200	49,896	0	3,27,096
Total								5,84,100	1,05,138	0	6,89,238

Pune CCTV Project Sep 2023 (1 Sep 23 to 19 Sep 23)													
#	Period	Month	Resource Name	Designation	Man Month Rate (INR)	Deployment (Percentage)	Applicable Amount (INR)	Per day	Billing Days	Sub Total (INR)	GST @ 18%	OPE Claimed (INR)	Total Amount (INR)
A	B	C	D	E	F	G	H = FxG	I	J	K=J x I	L= 18% x K	M	N = K + L + M
1	1 <sup>st</sup> Sep 2023 to 19 <sup>th</sup> Sep 2023	Sep-23	Devashish Bhatt	Managing Consultant	3,06,900	100%	3,06,900	10,230	19	1,94,370	34,986.60	0	2,29,356.60
2		Sep-23	Amit Shinge	Senior Consultant	2,77,200	100%	2,77,200	9,240	19	1,75,560	31,600.80	0	2,07,160.80
Total										3,69,930	66,587	0	4,36,517
All Total										9,54,030	1,71,725		11,25,755

२. अ) उपरोक्त रकमा ह्या दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे.
- ब) संदर्भ क्र.७ अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा देण्यात येत आहेत. सदर रकमांमध्ये दिनांक १.८.२०२३ ते ३१.८.२०२३ आणि दिनांक १.९.२०२३ ते १९.९.२०२३ या कालावधीसाठी १८% वस्तु आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे.
- क) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्कम अदा केली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून समायोजित करण्याचा अधिकार शासनास राहिल.
- ड) सदर देयके ही अंमलात असलेले कर वजाती करून अदा करण्यात यावी.

३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च "२०५५ - पोलीस, (००) १०९, जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा पोलीस बल, १३, कार्यालयीन खर्च (२०५५०१६८)" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

४. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२०११४४५०३३७२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

( रुपाली कबरे )

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
२. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर.
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे.
५. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई.
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर.
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई.
९. मे. पीडब्ल्यूसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - ४०००२८.
१०. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
११. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१२. निवड नस्ती / पोल-३.

\*\*\*\*\*